



678070, Республика Саха (Якутия), с.Маяя, ул. Советская, д.27, тел./факс: (41143) 41-408, e-mail: uuo-mk@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник МКУ «Мегино-Кангаласское РУО»  
/Черкашина И.В./  
«24» \_\_\_\_\_ 2022 г.



**План-график  
мероприятий введения обновленных федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  
на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
1.	Определение организации оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне	апрель 2022	отдел общего образования	Приказ о назначении ответственных по введению в обновленный ФГОС
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль – март 2022	отдел общего образования и информационно-методический отдел	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение совещаний с организациями по вопросам введения обновленных ФГОС	январь-май 2022	отдел стратегического развития и проектного управления отдел общего образования и информационно-методический отдел	Согласно плана ИРОиПК

4.	Организация участия педагогического сообщества улуса по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС).	Согласно федеральному, региональному плану	информационно-методический отдел	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
5.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	апрель-май 2022	информационно-методический отдел	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
6.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	отдел общего образования	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
7.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	отдел общего образования	Обеспечено единство образовательного пространства

**II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования**

8.	Формирование муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	апрель-май 2022	отдел общего образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС с федеральным, региональным уровнями на уровне муниципальном уровне
----	--	-----------------	--------------------------	---

9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2022	отдел общего образования	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями субъекта Российской Федерации
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
10.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей предметников	январь-декабрь 2022	информационно-методический отдел	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
11.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	март-август 2022	информационно-методический отдел	Синхронизированы с планом



12.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	август-декабрь 2022	отдел общего образования и информационно-методический отдел	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022	отдел стратегического развития и проектного управления отдел общего образования и информационно-методический отдел	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС
14.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь-декабрь 2022	отдел стратегического развития и проектного управления отдел общего образования и информационно-методический отдел	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

15.	Организация включения педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	в Апрель-август 2022	информационно-методический отдел	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
16.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	информационно-методический отдел	Достигнуто повышение качества образования российского
17.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	информационно-методический отдел	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b><i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
18.	Организация обучения руководителей и специалистов	ноябрь-декабрь 2021, март-август 2022	информационно-методический отдел	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд с федеральными и региональными планами
19.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	2022	информационно-методический отдел	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд с федеральными и региональными планами

20.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март - август 2022	информационно-методический отдел	
21.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март – август 2022	информационно-методический отдел	

***V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования***

22.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	апрель-май 2022	информационно-методический отдел	Составлен перечень муниципальных образований с соответствующим уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
23.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	апрель-май 2022	отдел общего образования и информационно-методический отдел	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС



25.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	отдел общего образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС
<b><i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
26.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях улуса	сентябрь 2022, далее ежемесячно	информационно-методический отдел	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС